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Dne 10. 4. 2021 byl zahajen provoz na nové tramvajové lince T9 spojujici Pariz s méstem Orly. Ackoli
se mnohdy souhrnné hovoti o linkach v regionu Ile-de-France jako o pafiZskych tramvajich, neni toto
pojmenovani s ohledem na rozsah provozu presné. Pariz samotnou totiz obsluhuji jen linky T3a a
T3b, vSechny ostatni jsou vedeny mimo tizemi mésta a s vyjimkou linek T2 a nyni zprovoznéné linky
T9 na katastr Parize ani nevjizdéji.

Navic je nutné rici, ze systém ,parizskych” tramvaji tvori nékolik ruznych druht dopravnich
prostredki. Vedle klasickych tramvaji jde i o vlakotramvaje, expresni tramvaje a tzv. tramvaje

na pneumatikach. I v mistech dotyku vice tras tak neni nékdy mozné zajistit ani teoreticky prejezd
mezi jednotlivymi trasami, nebot vozidla nejsou vzajemné kompatibilni.
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Pohled do interiéru vozu Citadis 405 linky T9. (foto: Alstom)

Nova linka T9 byla navrzena jako ndhrada autobusové linky ¢. 183 spojujici stanici metra a
tramvajové linky T3a Porte de Choisy s méstem Orly v blizkosti letiSté. Autobusy denné vyuzivalo
okolo 56 000 cestujicich (17 mil. rocné) a spojeni mezi méstem Orly a Parizi zabralo hodinu.
Financovéni studie zabyvajici se vznikem tramvajové linky coby nahrady autobust bylo schvéleno 7.
12.2011. Uz na podzim nasledujiciho roku probéhly potrebné konzultace projektu a v 1été 2014 byl
poskytnut i prostor pro vyjadieni verejnosti. VSemi etapami se podarilo uspésné projit a v roce 2014
byl projekt schvalen s tim, ze zaCatek praci byl predpokladéan v roce 2016 a ukonceni v roce 2020.
Néklady na prvni usek o délce 10,3 km do mésta Orly byly vycisleny na 330 mil. €, pozdéji byly
naklady upresnény na 404 mil. € na vystavbu infrastruktury (véetné uprav silnic, novych chodnikl a
cyklostezek) a 74,75 mil. € na nakup vozidel.

Prace na stavbé byly zahdjeny v 1été roku 2016, kdy se zacalo s prekladkami inzenyrskych siti. Koleje
se na pripraveném télese objevily poprvé v inoru 2019. Prace postupovaly uspokojivym tempem dale
a zdalo se, e termin zprovoznéni na konci roku 2020 nemiZe nic ohrozit. Rozsiteni viru z Ciny a
nasledné zhorseni epidemiologické situace ve Francii ale vedla k tomu, Ze bylo rozhodnuto o posunu
terminu zahdjeni provozu az na jaro 2021. ZkuSebni jizda na casti trasy s nové dodanymi vozidly
Alstom Citadis 405 byly zahdjeny v prosinci 2020 (z Orly ke stanici Rouget de Lisle), od 1. 3. 2021
pak az po konecnou Porte de Choisy na katastru Parize.

U linky T9 bylo poprvé pristoupeno k vypsani vybérového rizeni na jejiho provozovatele (vCetné
zajiSténi udrzby vozu), a to ponékud prekvapivé pouze na dobu 66 mésict (tedy péti a pul roku)
Dosud vSechny nové vybudované linky v regionu ile-de-France byly vZdy automaticky svéfeny budto
dopravci RATP (Régie autonome des transports parisiens), anebo statnim zeleznicim SNCF (Société
nationale des chemins de fer francais). Do tendru vyhlaSeného v kvétnu 2018 (kromé tramvajové
linky zahrnoval i svazek sedmi autobusovych linek) se prihlasili ¢tyri zajemci: RATP, Transdev, Keolis
a Spanélska Moventia. Nejlepsi nabidku z pohledu hodnotici komise podal Keolis, kterému tak byla

v ¢ervnu 2019 role budouciho provozovatele tramvajové linky T9 svérena.



https://www.cs-dopravak.cz/wp-content/uploads/2021/04/Alstom_Citadis_X05_T9_12_Copyright_Alstom_Toma_Thibaut_Priou_Atypix.jpg

Stanovisté ridice Citadisu 405 linky T9. (foto: Alstom)

K slavnostnimu zahdajeni provozu doslo dne 10. 4. 2021. Linka je provozovana denné v ¢asech od cca
5:30 do 0:30. Spickovy interval ¢ini pouhé 3:30 minuty, sedlovy pak 6 minut a v okrajovych ¢astech

dne (vecer a v noci) 20 minut. Cesta tramvaji na 10,3 km dlouhé trase s 20 stanicemi trva 29 minut,

tedy polovinu Casu, za kterou téze relaci zvladal autobus. Primérna rychlost méa ¢init 20 km/h.

Vozovy park je tvoren 22 vozidly Alstom Citadis 405 o délce 45 m a Sifce 2,65 m s kapacitou az 314
cestujicich. Jejich objednavka byla potvrzena jiz 10. 11. 2016. Dodavky zacaly jiz v Tijnu 2019,
slavnostni prezentace prvniho vozu se konala dne 3. 12. 2019. Na zarazeni do provozu si vSak nova
tramvaj musela pockat. Postupné pak byly expedovany dalsi vozy, ten posledni - ev. ¢. 922 - dorazil
do arealu vozovny dne 19. 11. 2020. Tramvaje jsou charakteristické nezvyklym designem se
svételnou linkou podél celého vozu. Z trojice predlozenych navrhu si tento vybrali zastupci
spole¢nosti Ile-de-France Mobilités v inoru 2017. Kromé designérti Alstomu je pod nim podepséno i
studio Saguez & Partners.

Tramvaje prozatim konc¢i na dopravnim terminalu ve mésté Orly (Orly-Ville). Do budoucna se
predpoklada prodlouzeni jiznim smérem k letisti Pariz-Orly s novou konec¢nou v misté dotyku

s tramvajovou linkou T7. Pokud by bylo toto prodlouzeni realizovano, bylo by zapotrebi dokoupit
dalsich 11 sedmiclankovych tramvaji. Mimoto se resi i moznost prodlouzeni severnim smérem do
nitra Parize.
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