Danské Odense se konecné docka tramvaji
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Dénské mésto Odense se v sobotu 28. 5. 2022 konecné docka navratu tramvaji, které ve mésté
jezdily jiz v letech 1911 az 1952. Moderni linka bude mit délku 14,5 km (s 26 zastavkami), jeji
vystavba se ale dostala do znacného skluzu. Zhotovitel stavby, na némz hodla mésto ve spolupraci
s provozovatelem systému uplatiiovat penale, nabral pri realizaci tramvajové traté zpozdéni osm
meésicu.

Stat potvrdil zajem o spolufinancovani projektu tramvaji v Odense v roce 2014, nacez byl o rok
pozdéji schvélen i prislusny ,Zakon o tramvaji v Odense”, ktery statni podporu zarucoval.
Implementaci projektu dostala na starosti spolecnosti Odense Letbane (zalozena nové za ucelem
budovani tramvajové traté) a po nezbytnych pripravnych pracich bylo mozné od srpna 2017 zahdjit
stavbu, jeZ byla svéfena konsorciu spole¢nosti z Portugalska, Spanélska a Danska vystupujicim pod
jménem COMSA. Soucasné byl v roce 2017 vybran i dodavatel novych vozidel, jimz se stala
spolec¢nost Stadler s modelem Variobahn. Zatimco tramvaje dorazily vcas, stavba se postupné
natahovala a do zkuSebniho provozu byly postupné uvadény jen dilci Gseky - ten posledni az 16. 12.
2021. V té dobé mél podle puvodniho planu byt provoz jiz oteviren (pocitalo se se zarim 2021).
Zhotovitel stavby nicméné avizoval, ze kvuli problémim spojenych s Covidem-19 bude stavba trvat
déle a jako ndhradni byl navrzen termin v prosinci 2021. Ani ten vSak nebyl dodrzen.
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Jak se totiz ukdazalo, zhotovitel stavby nezajistil potrebna povoleni tykajici se napajeciho systému celé
trati. Problém dosel tak daleko, ze se do celé véci musela aktivné vlozit spolecnost Odense Letbane a
cast jednani s Banedanmark, statni spole¢nosti odpovédnou za udrzbu a rizeni dopravy na kolejovych
systémech v Dansku, prevzit na sva bedra. Pred Vanoci 2021 byl prezentovan zhotovitelem stavby
novy harmonogram, ktery predpoklddat zahdjeni provozu ve druhé poloviné kvétna roku 2022.
Klicovy okamzik nastal dne 26. 4. 2022, kdy byl vydan posledni dokument s nezbytnym kulatym
razitkem, ktery zahajeni provozu tramvaji brénil.

Na 28. 5. 2022 bylo ozndmeno slavnostni zahdjeni provozu s odjezdem v 11:00 z kone¢né Hjallese (a
ve 11:20 z opacné strany od konecné Tarup Center). Do 5. 6. 2022 (v¢etné) bude cestovani
tramvajemi zdarma, poté zacne platit standardni jizdné mistniho integrovaného systému. Interval
bude ¢init 7,5 minuty béhem dne a 15 minut v okrajovych castech dne. Provoz zajisti spoleCnost
Keolis, kterd ziskala kontrakt na dobu 15 let.
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Projekt spolkl témeér 12 mld. K¢, presnéji 3,599 mld. danskych korun, coz bylo o 37 % vice nez
puvodné smluvena cena. Na druhou stranu je nutno rici, Ze navySeni ndkladl na stavbu bylo z velké
casti posvéceno méstem ve snaze zkvalitnit celkovy obraz tramvajového systému a sluzbu cestujicim.
Do navyseni se tak promitlo napriklad zatravnéni tramvajovych trati (zatravnéno bylo zhruba 10 km
z celkové délky 14,5 km), dva nové podjezdy pro cyklisty, nahrada povrcha chodnikt v okoli
tramvajové trati (uprednostnéni dlazby pred asfaltem a betonem), vybudovani priprav pro
odboceni/napojeni druhé etapy tramvajové sité a v neposledni radé i prikoupeni dvou tramvaji, aby
bylo mozné snizit planovany interval z 10 na 7,5 minuty (celkem je tak ve mésté 16 Variobahnu).

Odense se po Aarhusu stane druhym tramvajovym systémem v Dansku, odhlédneme-li od muzejniho
provozu Skjoldensesholm. Dalsi danské mésto, kde momentalné probiha budovani dlouhé tramvajové
linky, je metropole Kodan.
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