Projekt trolejbusu v némeckém Marburgu se
zpozduje
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Dvojice némeckych mést - Berlin a Marburg - se intenzivné zabyva pripravou na vybudovani sité
parcialnich trolejbust. V obou pripadech pritom nebyly pGvodni optimistické prognézy zavedeni
trolejbusu s bateriovym pohonem dodrzeny. V hesenském Marburgu se vyrazné odklonili od
puvodniho harmonogramu dokonceni projektu pro ziskani stavebniho povoleni.

Podle studie proveditelnosti vyhotovené jiz v roce 2018 Fraunhofer Institutem z Karlsruhe byl pro
univerzitni mésto navrzen systém parcialnich trolejbust, ktery pocité ¢astecné i s vyuzitim
triclankovych trolejbusti. Planovan je obousmérné pojizdény okruh, ktery by mél byt Castecné
opatren trolejovym vedenim vzdy jen jednosmérné (pro jizdu do stoupéani k fakultni nemocnici),

v udoli se predpoklada i dvoustopé trolejové vedeni a useky, které budou pojizdény vyhradné

na baterie. Prestoze studie byla dokoncena uz pred 5 lety, vypsani vybérového rizeni na vyhotoveni
projekénich praci bylo vypsano az 11. 1. 2021 a zakazka byla vybranym subjektim svérena az 30. 7.
2021. Stavebni povoleni mélo byt podle daného harmonogramu ziskéno jiz do konce roku 2022.
Tento zamér se ovsem nepodarilo naplnit.
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Néavrh vedeni trolejbusovych trati v Marburgu. Cervené a modfe jsou zazna¢eny jednostopé useky
(vzdy pro jizdu do stoupéani), zelené dvoustopé useky a ¢erné jsou naznaceny ty ¢asti, které by mély

byt obsluhovény na baterie.

UZ na jare 2022, kdy mély byt predloZeny schvalovacimu orgdnu potrebné dokumenty, se ukazalo, Ze
je tento termin zcela mimo realitu redlného stavu projektu. V soucasné dobé se predpoklada, ze


https://www.cs-dopravak.cz/wp-content/uploads/2023/01/MarburgPlanung2021.jpg

vesSkera dokumentace bude predlozena az v poslednim ¢étvrtleti letoSniho roku, tedy o zhruba rok a
pul pozdéji. Nésledné jesté bude probihat proces provérovani odpovédnym spravnim Gradem
spolkové zemé Hesensko, pricemz minimalni doba tohoto procesu mé ¢init 13 (!) mésicu. Projekt se
stavebnim povolenim tedy nebude dokoncen drive, nez na konci roku 2024, tj. s min. dvouletym
zpozdénim.

Pripomenme, ze v minulosti jezdily v Marburgu tramvaje (1903-1951) i trolejbusy (1951-1968). Dnes
je mésto odkazano na sluzby autobust.
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