Trolejbus Bozankaya v Praze konecne vyjizdi
do provozu s cestujicimi

14.10 2025 18:34, Libor Hincica, Trolejbusy

Dne 15. 10. 2025 - v den 53. vyrocCi od ukonceni provozu na puvodni prazské trolejbusové siti - bude
zahdjen testovaci provoz trolejbusu Bozankaya SNG 12T ev. €. 510 s pasazéry na vlozenych poradich
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az na Palmovku.

Testovaci trolejbus zahajil zkusebni provoz bez cestujicich dne 30. 6. 2025, kdy poprvé vyjel na trasu
mezi okruzni kfizovatkou u OC Cakovice a Palmovkou v rdmci zkusebni jizdy, naplno pak zacal jezdit
od 2. 7. 2025 a predepsanou porci kilometru (bez a se zatézi) najezdil dne 9. 8. 2025. Poté se objevil
v ulicich uz jen jednou, v ramci kontroly z Drazniho uradu.
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Puvodni predpoklad zahdjeni zku$ebnich jizd s cestujicimi byl v pribéhu zari 2025. Nejoptimistictéjsi
plany na alespon symbolickou jizdu pro pasazéry v den vyroc¢i zahajeni provozu trolejbusu v Praze
(28. 8. 1936) se ukazaly jako nereélné kvili komplikované zastavbé a sladéni funkci odbavovaciho a
informacniho systému (jelikoz byl trolejbus vyroben jako neadresné vozidlo, nebyl pro montaz
specifického prazského vybaveni prizplisoben), pricemz nékteré pozadavky byly ze strany prazského
DP a organizace ROPID vzneseny a upresnény jesté dodatecné. Od pocCatku zari uz teoreticky nic
zahdjeni zkousSek s pasazéry nebranilo, DPP ovSem pozadoval, aby byla provedena i tplna zkouska
topeni vozidla, coz se ukazalo jako obtizné splnitelné.

Zkouska ventilace a vytapéni je jednou ze zkousek, kterou stanovuje zkusebni norma (CSN 30 0250)
a kterou i Drézni urad stanovil jako jednu z nutnych podminek pred zahajenim zkuSebniho provozu

s cestujicimi. Teplotni podminky v 1été umoznovaly realizovat v naSich klimatickych podminkach
pouze Cast tykajici se ventilace, ze zkousky vytapéni Drazni urad proto na zadost Bozankaye ustoupil
pod podminkou, ze dodavatel mél povinnost ji zajistit ve chvili, kdy to klimatické podminky umozni.



Prazsky Dopravni podnik nicméné na provedeni zkousky pred vypravenim s cestujicimi nadale trval.
Prvni termin, kdy teplota klesla na dostatecné dlouhou dobu, byl ale az v noci z 1. na 2. fijna 2025
(mezicas byl alespon vyuzit k provedeni dalSich statickych testl). Po nésledném ozndmeni

0 uspésném absolvovani zkousky vytapéni stanovil DPP jako datum zahdjeni zkousek s cestujicimi
na polovinu rijna.

Trolejbus musi najezdit jesté 20 000 km s pasazéry, pricemz denné by mél najet okolo 330 km

na zvlastnim poradi linky ¢. 58, takze teoreticky 1ze splnit ndjezd do konce prosince. Prvni odjezd
vozu ev. €. 510, jenZ v mezicCase prisel o své prapodivné obchodni jméno LAMIS, které na cele
vystridal znak Bozankaye, bude ve 4:57 z Miskovic, z Palmovky pak v 5:40. Prvotni ivahy o mozném
nasazeni trolejbusu na zvlast ziizenou linku ¢&. 60 jen mezi terminalem Letiiany a nadrazim Cakovice
(s otdCenim na provizorni konecné pouzivané béhem vyluky na pocatku léta 2025, tj. v misté
historického ukonc¢eni pvodni linky ¢. 58) nakonec vzaly za své, stejné jako plan na prevzeti jizdniho
4du, ktery slouzil pti zkouskach trolejbusti Skoda-Solaris 24m (ty nezajizdély pies prejezd do
Cakovic).

Po dokonceni zkousek v Praze jiz projevili zajem o moznost zapljc¢eni vozidla také nékteri dalsi
provozovatelé trolejbust (pochopitelné ne z CR), takZe trolejbus pravdépodobné, paklize dojde
k dohodé o podminkach, absolvuje jesté mensi evropskou tour. Mezitim jiz do Prahy dojdou také
prvni sériové vozy. Montaz prvnich dvou zakaznickych vozl v téchto dnech v Ankare finiSuje.
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