Trolejbusy misto vodikovych autobusu. Kluz
zmeénila priority obnovy
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Rumunska Kluz (Cluj-Napoca) prisla po letech propagovani vodikové technologie se zajimavym
prohlasenim, kdyz dne 6. 11. 2026 oznémila, Ze namisto vodikovych elektrobust uprednostni nékup
parcialnich trolejbust.

Neznamena to vSak, Ze by mésto na ,vodik” zcela rezignovalo, aktudlni situace je spiSe otazkou
pragmatismu vedeni Kluze, které hodlalo na svij vodikovy projekt ¢erpat evropské dotace. Posun
v Case ale vyvolaval otazky, zda je aktualné mozné vodikové autobusy a souvisejici infrastrukturu
poridit bez toho, ze by méstu hrozilo propadnuti dota¢nich prostredku. A tak Kluz radéji vsadila
na jistotu, kdyz se rozhodla disponibilni prostredky vyuzit na nédkup trolejbusu.

Kluz se do vodiku ,zamilovala“ uz pred nékolika lety, poprvé prezentovala moznost porizeni
vodikovych autobust jiz v roce 2019, kdy se zastupci vedeni mésta GcCastnili i konference

v Bukuresti, na niZ byl mj. predstaven jeden vodikovy autobus. Primator Emil Boc neskryval své
nadseni, kdyz o vodikové technologii prohlasil: ,Tohle je budoucnost,” a to navzdory tomu, Zze mésto
jinak priznévalo, ze si je védomo vyrazné vyssich investi¢nich i provoznich néklada u vodikovych
autobusu. Od pocatku ale hodlalo financovat projekt ze spolecnych penéz evropskych danovych
poplatnik{, a tak bylo ddvano nepokryté najevo, ze smysluplnost investice je vlastné az druhoradou
otdzkou, protoze méstsky rozpocet samotny bude nakup bolet jen v omezené mire.

Vodikovy projekt zacal nabirat konkrétnéjsi kontury v letech 2021 a 2022, kdy se mj. uskutecnil test
vodikového elektrobusu Solaris Urbino 12 hydrogen (v rdmci predvadéci tour po rumunskych
méstech) a kdy doslo k zarazeni zaméru do dopravnich a investi¢nich plant a byly vy¢lenény i
finan¢ni prostredky pro pripravné prace. Puvodni idea pocitala s ndkupem 20 vozu standardni délky,
pozdéji byla vypracovana studie pocitajici jiz se 40 vozidly.
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Posledni obnova vozového parku trolejbusu se odehrala v roce 2019, resp. na pocatku roku 2020,
kdy bylo do mésta dodéno celkem 50 trolejbust Solaris Trollino 18 s elektrickou vyzbroji od Skody
Electric. (foto: Jiri Mejstrik)

V rijnu 2022 si mésto u technické univerzity v Kluzi objednalo poradenské sluzby, v jejichz ramci
meélo mj. dojit k pripravé podklada pro zadavaci rizeni na nakup vodikovych elektrobusu i plnici
stanice, a to véetné hodnoticich kritérii. V inoru 2023 uz mésto vydalo i uizemnéplanovaci osvédceni
(€. 421/2023), které bylo zakladem pro pripravu studie proveditelnosti vystavby plnici stanice

v urcené lokalité (konkrétné na meéstském pozemku na ulici Alexandru Vaida Voevod 67). Dne 22. 1.
2024 pak mésto prijalo usneseni ¢. 46/2024, kterym byla akceptovana studie na nakup dalsich
elektrobust (40 ks) a vodikovych elektrobusu (rovnéz 40 ks).

Zatimco elektrobusy mély do budoucna pokryt linky ¢. 35, 46B a 24B, vozy s palivovymi clanky mély
ovladnout linky ¢. 21, 31, 36B a 52. Bylo pritom zjevné, ze politicti reprezentanti byli pohanéni
priméarné snahou o trhéni rekordu, kdyz bylo ze strany priméatora mésta vyzdvihovéano, ze Kluz chce
v ramci Rumunska uzmout primat prvniho mésta s vodikovymi autobusy stejné, jako se ji to podarilo
v roce 2018 v prvenstvi v elektrobusech.

V kvétnu 2024 probéhlo ve mésté dalsi testovani vodikového autobusu, tentokrat od portugalské
spolecnosti CaetanoBus. Vozidlo bylo tentokrat nasazeno do ostrého provozu s pasazéry, a to od 8.
do 10. 5. 2024, pricemz béhem dne se pokazdé objevilo na vice linkach. Celkem najelo jen okolo 600
km, tedy primérné jen 200 km denné. Spotreba vodiku méla Cinit priblizné 5,1 kg na 100 km, coz
bylo hodnoceno jako pozitivni vysledek. Zajimavosti je, ze uCelem prezentace mélo byt ukazat vyhody
vodiku, nicméné k testim slouzil viiz, jenz pochézel z navracené dodavky z netispésného projektu
nasazeni vodikovych elektrobust v némeckém Wiesbadenu (puvodniho ev. ¢. 74).

Pres vypracované studie a ruzné stupné dil¢ich rozhodnuti souvisejicich s ndkupem vodikovych
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autobust nebyl stéle schvalen samotny investi¢ni zdmér nadkupu vozidel. Takové rozhodnuti bylo
prijato az v 1été 2025 (C. 516/2025) a vedle porizeni vozidel se vénovalo i otdzce vybranych uprav
verejnych prostort. Penize mély putovat z evropskych dotaci z programového obdobi ohrani¢eného
rokem 2027 (s tradi¢nim dvouletym presahem realizace do roku 2029), pricemz v prvni etapé mélo
byt zakoupeno 25 vozl standardni délky.

Samotné vybérové rizeni na nakup vozidel a plnicky vodiku ale nebylo stale vypsano. Dne 6. 11. 2026
pak prislo mésto s prekvapivym rozhodnutim, ze namisto vodikovych elektrobust poridi trolejbusy.
Neéktera média prezentovala tento krok jako odklon od vodikové technologie a prechod k parcialnim
trolejbustum, jenomze takové zjednodusSeni je znac¢né zavadéjici. Prestoze o trolejbusech nebylo

v predeslych letech tolik slySet, mésto na né nerezignovalo a nadéle s nimi ve svych strategickych
dokumentech pocitalo.

Astra dodavala drive do KluZze i vozy s karoserii Citelis, které jsou stale v provozu. V letech 2013 a
2014 $lo o celkem 10 kloubovych vozi, mimoto byly drive dodavany i vozy standardni délky, z nichz
je aktualné provoznich jiz jen pét. (foto: Jiri Mejstrik)

V letech 2020 a 2022 dokonce pristoupilo k rozsireni trolejbusového provozu, a to reaktivaci drive
vystavénych a léta nepouzivanych trolejbusovych trati (nékteré useky nebyly vyuzivany jiz od roku
1994, tedy takrka 30 let), byt Slo o posileni role trolejbusové dopravy hlavné z marketingového
pohledu, protoze dopravce tehdy neporidil zddna nova vozidla a starsi naopak s nakupem 50
trolejbust Solaris Trollino 18 v roce 2019 vyradil, takze se trolejbusy potrebné na obsluhu novych
linek jednoduse sebraly z ostatnich tras, které tim byly oslabeny.

Podle drive zverejnénych ¢lankd, studii a vyjadreni mésta lze rekonstruovat, ze napriklad zminény
plan na nakup 40 vodikovych elektrobust (z listopadu 2021) obsahoval i zdmér nakoupit 30
trolejbust. Uz v lednu 2022 byl pak ze strany zastupitelstva mésta schvalen Plan udrzitelné mobility
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pro obdobi let 2021-2030, ktery pocital dokonce se 75 novymi trolejbusy rozdélenymi do dvou etap
(50 v I. etapé a 25 ve II.). Mimoto probihaly i prubézné investice do rekonstrukce stévajiciho
trolejového vedeni a planovaly se nové traté (ty nadale formalné v zasobniku projektl zustavaj,
otazkou vsak je, zda k jejich vystavbé ve svétle aktudlniho déni skute¢né dojde).

V zari leto$niho roku si zadal méstsky dopravce CTP u lokalni technické univerzity vypracovani
studie na pouziti parcialnich trolejbusu, ktera doplnila drive vypracované dokumenty tykajici se
planované obnovy vozového parku a vyuziti jednotlivych druht dopravnich prostredku. Az do té doby
se pocitalo stéle jen s trolejbusy konvencnimi, tedy bez moznosti vyuziti baterii.

Pravé parcidlni trolejbusy by nyni mésto - v poCtu 25 kusu o délce cca 18 metri - chtélo zakoupit,
procez revokovalo svij plan na nakup vodikovych vozi z roku 2025 (zminované rozhodnuti ¢.
516/2025). Oficidlné primator uvedl jako diivody nedostate¢nou technologickou vyspélost (po sedmi
letech propagovani této technologie) a obtiznou realizaci infrastruktury pro vyrobu a dopliovani
vodiku. Soucasné ale bylo zdliraznéno, ze mésto hodla uskutec¢néni svého vodikového snu jen

Vaevs

Skute¢nym diivodem nemélo byt ani tak realné procitnuti ve vztahu k limitum vodikového
dobrodruzstvi, ale obavy mésta, Ze si cely naro¢ny projekt nepodari stihnout vcas tak, aby na néj bylo
mozné ¢erpat evropské penize. Prehozeni vyhybky na parcialni trolejbusy bylo tedy ponékud z nouze
ctnosti. Nékup trolejbust by mél probéhnout v letech 2027-2028, priCemz ¢ast nékladu (8,6 mil. €;
cca 210 mil. K¢) by méla poskytnout EU, zbylou c¢astku (17,1 mil. €; cca 417 mil. K¢) by mélo uhradit
ze svych prostredkli mésto (obé sumy jsou uvedeny véetné DPH). V porovnéni s oCekavanymi
néklady na porizeni 25 vodikovych elektrobusu o délce 12 m a plnic¢ky vyjde planovany nakup 25
kloubovych trolejbusu o zhruba Ctvrtinu levnéji. V dalsi etapé se pak pocita s porizenim dalSich 25
trolejbust (rovnéz clankovych).
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